

डिजिटल सचिवालय परियोजना की “ परियोजना परिचालन एवं क्रियान्वयन समिति (PS&IC)” की बैठक दिनांक 18/10/2023 का कार्यवाही विवरण

डिजिटल सचिवालय परियोजना की “ परियोजना परिचालन एवं क्रियान्वयन समिति ”की बैठक सचिव छ.ग. शासन, सामान्य प्रसाशन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 18/10/2023 को मंत्रालय स्थिति कक्ष क्र. S2-12 में संपन्न हुई, जिसमे निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहें: -

1. मुकेश बंसल, सचिव, सामान्य प्रसाशन विभाग/वित्त विभाग
2. प. अन्बलगन, सचिव, सामान्य प्रसाशन विभाग
3. रितेश अग्रवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स
4. अंशिका पाण्डेय, अवर सचिव, सामान्य प्रसाशन विभाग
5. टी. एन. सिंह, SIO, NIC
6. अशोक मौर्या, सीनियर टेक्निकल डायरेक्टर, NIC
7. स्वाति गर्ग सक्सेना, वरिष्ठ प्रबंधक, चिप्स
8. मिनाक्षी तोंडे, SSA, GAD 8
9. आशुतोष वर्मा, SSA, GAD 8
10. शिवेंद्र दुबे, सीनियर कंसलटेंट ,
11. प्रभु, सीनियर कंसलटेंट ,
12. पर्व सिंह ठाकुर, सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, मेसर्स अकाल
13. शगुन झा , प्रोजेक्ट प्रशिक्षु, चिप्स

उक्त बैठक में परियोजना प्रमुख (डिजिटल सचिवालय) , चिप्स द्वारा मंत्रालयमें लागू किये गये डिजिटल सचिवालय परियोजना की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी गयी। इसके उपरांत एजेंडा सहित विभिन्न बिन्दुओं पर की गई चर्चा/निर्णय निम्नानुसार है :-

एजेंडा क्र. 1 : - डिजिटल सचिवालय परियोजना 2.0 के भौतिक स्थिति का विवरण :

1. समिति डिजिटल सचिवालय 2.0 परियोजना के क्रियान्वयन की भौतिक स्थिति से अवगत हुई

|

एजेंडा क्र. 2 : - डिजिटल सचिवालय परियोजना 2.0 की वित्तीय स्थिति का विवरण:-

1. समिति डिजिटल सचिवालय 2.0 परियोजना के क्रियान्वयन की वित्तीय स्थिति से अवगत हुई।

एजेंडा क्र. 3 : डिजिटल सचिवालय परियोजना के डाक, फाइल मैनेजमेंट एवं NIC ई-ऑफिस के मध्य तुलनात्मक अध्ययन के रिपोर्ट का PS&IC समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण:-

1. समिति के समक्ष डिजिटल सचिवालय 2.0 परियोजना एवं NIC ई-ऑफिस के विस्तृत तुलनात्मक रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया।
2. समिति ने डिजिटल सचिवालय एवं NIC eOffice के तुलनात्मक अध्ययन में यह भी पाया कि निम्नलिखित डिजिटल सचिवालय में उपलब्ध नहीं है:-
 - Feature rich and ready product.
 - Maturity and wide acceptance
 - Lesser manpower required.
3. समिति डिजिटल सचिवालय 2.0 परियोजना के फाइल मैनेजमेंट मोड्यूल एवं NIC के ई-ऑफिस के ई-फाइल मोड्यूल की तुलनात्मक रिपोर्ट से अवगत होने के बाद समिति द्वारा निर्णय लिया गया की NIC के ई-ऑफिस का क्रियान्वयन समस्त विभागों में किया जाना है।
4. NICSİ के माध्यम से 16 संसाधनों की टीम को विकास, रखरखाव और हेल्पडेस्क के लिए 2 साल की अवधि के लिए चयन किया जाएगा।

एजेंडा क्र. 4 : डिजिटल सचिवालय परियोजना के HRMS एवं DoPT HRMS के मध्य तुलनात्मक अध्ययन के रिपोर्ट का PS&IC समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण:-

1. समिति के समक्ष डिजिटल सचिवालय के HRMS एवं DoPT HRMS के विस्तृत तुलनात्मक रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया।
2. डिजिटल सचिवालय के HRMS एवं DoPT HRMS की तुलनात्मक रिपोर्ट से अवगत होने के बाद समिति द्वारा निर्णय लिया गया की डिजिटल सचिवालय के HRMS का क्रियान्वयन समस्त विभागों में किया जाना है।
3. डिजिटल सचिवालय के HRMS मोड्यूल की UAT (User Acceptance Testing) शुरू करने हेतु निर्देश दिया गया। (CHiPS)
- 4.

एजेंडा क्र. 5 : डिडिजिटल सचिवालय परियोजना का क्रियान्वयन आगे जारी रखने अथवा NIC

ई-ऑफिस सॉफ्टवेर को क्रियान्वयन करने हेतु अथवा DoPT HRMS को अपनाने के सम्बन्ध में

समिति द्वारा निम्नानुसार उचित निर्णय :-

1. विस्तृत तुलनात्मक रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के बाद समिति ने पाया की DoPT HRMS के अधिकाँश मोड्यूल पहले ही डिडिजिटल सचिवालय परियोजना के HRMS में मौजूद है ।
2. डिडिजिटल सचिवालय परियोजना 2.0 के केवल HRMS मोड्यूल का क्रियान्वयन आगे जारी रखने एवं NIC ई-ऑफिस को अपनाने का निर्णय लिया गया ।

एजेंडा क्र. 6 : डिडिजिटल सचिवालय परियोजना अंतर्गत वर्तमान सिस्टम इन्टीग्रेटर को foreclosure करने तथा exit management किये जाने के सम्बन्ध में यदि NIC ई-ऑफिस एप्लीकेशन एवं HRMS को अपनाये जाने के सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्णय लिया जाता है :-

1. |

एजेंडा क्र. 7 : डिडिजिटल सचिवालय परियोजना अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से चिप्स को प्राप्त मद राशि 2.71 करोड़ के संबंध में :-

1. शेष राशि 1.25 करोड़ का उपयोग हार्डवेयर (laptop/desktop) खरीदने हेतु किये जाने का निर्णय लिया ।

