

बिल्डनेक्स्ट 2.0 परियोजना हेतु सक्षोपेका

बिल्डनेक्स्ट परियोजना की स्थापना छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों के लिए वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन विकास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए की गई थी। समस्त शासकीय विभागों की नई/मौजूदा वेबसाइटों और मोबाइल एप्लिकेशन के विकास/रखरखाव की चुनौतियों को हल करने के लिए विभिन्न कौशल के 26 संसाधनों की एक टीम का बिल्डनेक्स्ट 2.0 परियोजना अन्तर्गत प्रावधान है।

2. परियोजना का उद्देश्य -

1. पूर्व में बिल्डनेक्स्ट परियोजना 3 वर्ष (29/06/2020 से 29/06/2023) की अवधि में क्रियान्वयन हेतु रु. 854.57 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। प्रशासनिक स्वीकृति की प्रति **अनुलग्नक-I** में संलग्न है। जिसके अन्तर्गत विभिन्न विभागों हेतु एप्लिकेशन/वेबसाइट निर्माण का कार्य किया जा रहा था। परियोजना की अवधि 29 जून 2023 को समाप्त होने जा रही है।

2. मौजूदा पोर्टल/एप्स के रखरखाव/अद्यतन करने के लिए एवं जो पोर्टल/एप्लिकेशन कार्य प्रगतिरत है और नए विकास कार्य के लिए बिल्डनेक्स्ट परियोजना को अगले 3 वर्षों के लिए विस्तारित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

कुल 45 वेबसाइट/एप्लीकेशन डेवलपमेंट का काम पूरा हो गया है।

कुल 5 वेबसाइट/मोबाइल एप्लिकेशन विकास कार्य चल रहे हैं।

कुल 4 वेबसाइट/मोबाइल एप्लिकेशन पोर्टल के विकास कार्य के लिए नया असाइनमेंट/मोबाइल एप्लिकेशन कार्य लंबित है और संसाधनों की कमी के कारण अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

3. इस संबंध में बिल्डनेक्स्ट परियोजना (एजेंडा प्वाइंट नंबर-7) की 55वीं एम्पावर्ड कमेटी की बैठक के दौरान बिल्डनेक्स्ट परियोजना विस्तार प्रस्ताव को आगामी एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में रखने का निर्देश दिया गया था। **अनुलग्नक-II**

4. इस संबंध में 56 वीं सशक्त समिति की बैठक दिनांक 28/03/2023 के एजेंडा क्रमांक 2 में परियोजना को अगले 3 वर्ष क्रियान्वयन किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है (बैठक का कार्यवाही विवरण **अनुलग्नक-III** पर संलग्न है)

क्रि

3. व्यय वित्तीय वर्ष 2023-26 -

बिल्डनेक्स्ट 2.0 परियोजना अगले 3 वर्ष क्रियान्वयन किये जाने हेतु कुल अनुमानित लागत रु. 663.32 लाख है। परियोजना अंतर्गत 26 मानव संसाधनों का प्रावधान है। जिसमें 16 मौजूदा संसाधनों को यथावत रखा जायेगा एवं शेष 10 मानव संसाधनों की भर्ती की जायेगी। परियोजना लागत का सक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

Summary of BuildNXT 2.0 Project Cost for 3 Years

No.	Head	Proposed Amount (in Lakh)											
		I year			II year			III year			Total		
		Recurring	Non-recurring	TOTAL	Recurring	Non-recurring	TOTAL	Recurring	Non-recurring	TOTAL	Recurring	Non-recurring	TOTAL
1	Manpower	168.2	0	168.2	185.02	0	185.02	203.53	0	203.53	556.75	0	556.75
2	Server /cloud/HW/SW /licence/Antivirus Charges	0	50	50	0	10	10	0	10	10	0	70	70
3	Admin Cost, Training & Development workshops, Consumables & maintenance of hardware, Data card, Mobile reimbursement etc.	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	30	30
4	Contingency 1%	1.68	0.6	2.28	1.85	0.2	2.05	2.04	0.2	2.24	5.57	1	6.57
TOTAL		169.88	10.6	180.5	186.87	10.2	197.07	205.57	10.2	215.77	562.32	31	663.32

बिल्डनेक्स्ट 2.0 परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु संक्षेपिका सादर प्रेषित है।