

डिजिटल सचिवालय के अंतर्गत "परियोजना प्रचालन एवं क्रियान्वयन समिति (PS&IC) " की
समीक्षा बैठक हेतु एजेंडाबिन्दु

डिजिटल सचिवालय परियोजना के द्वितीय चरण का क्रियान्वयन एवं संचालन सुचारु रूप से मंत्रालय एवं अन्य विभागों में क्रियान्वयन एजेंसी मेसर्स अकाल इनफार्मेशन लिमिटेड के माध्यम से अगस्त 2021 से चल रहा है। परियोजना के द्वितीय चरण (दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2026) में विस्तार हेतु रु.17.67 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। (संलग्न ध्वज –“अ”)

एजेंडा क्र. 1:– डिजिटल सचिवालय परियोजना 2.0 के भौतिक स्थिति का विवरण

वर्तमान में डिजिटल सचिवालय परियोजना के प्रथम चरण में नये लुक एंड फील (User Interface) एवं नये Features के साथ मंत्रालय के विभागों में डिजिटल सचिवालय एप्लीकेशन के माध्यम से निम्न मॉड्यूल्स संचालित है।

1. डिजिटल सचिवालय 2.0 परियोजना के मॉड्यूलों के क्रियान्वयन स्थिति का विवरण निम्नानुसार है –

Sr. No	Name of the Modules	Status / No. Of Transactions
PHASE-I		
1	MFT (Manual File Tracking)	22927
2	Court Case Tracking	23
3	Online DAK Management	40892
4	Online File Management	1281
5	Online Leave Management	93682
6	Online IPR (Immovable Property Return)	13417
7	ACR (Annual Confidential Report)	18273
PHASEII		

1	Department & existing employee on-boarding & New Employee Registration	Developed and UAT Pending
2	Service book,	
3	Departmental Enquiry	
4	System Administration	
5	Visitor & Gate Pass Management	
PHASEIII		
1	Digitization Management Tool (With Scaning through Mobile Enabled)	Not Developed yet.
2	Travel Management and TA/DA	
3	Vidhan Sabha / Parliamentary Query Management,	
4	Knowledge Management System and Record Management System	
5	Bank Guarantee (BG)/ Earnest Money Deposit (EMD) Management	
6	Dashboard and MIS reports	

डिजिटल सचिवालय चरण-2 परियोजना अंतर्गत डाक प्रबंधन, अवकाश प्रबंधन और एसीआर एवं आईपीआर का मुख्य रूप से केवल मंत्रालय में उपयोग किया जा रहा है। ऑनलाइन डाक, फाइल प्रबंधन जैसे मॉड्यूल का उपयोग केवल चिप्स में किया गया है। बाकी मॉड्यूल्स का उपयोग बहुत कम है। परियोजना की मॉड्यूल्स की वर्तमान स्थिति **अनुलग्नक-“अ”** में संलग्न है।

डिजिटल सचिवालय चरण-2 परियोजना के समस्त मॉड्यूलों के विकास में 1.5 वर्ष की देरी हो गई है।

अपेक्षित निर्णय:

1. समिति डिजिटल सचिवालय परियोजना की भौतिक स्थिति से अवगत होना चाहेगी।
2. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा Manual File Tracking, Court Case Management, DAK और File को मंत्रालय के सभी विभागों में क्रियान्वयन किये जाने हेतु पत्र जारी किया जाना है।

एजेंडा क्र. 2:-डिजिटल सचिवालय परियोजना 2.0 की वित्तीय स्थिति का विवरण

डिजिटल सचिवालय परियोजना के द्वितीय चरण में पुनरिक्षित प्रशासकीय स्वीकृति राशि रु. 17.67 करोड़ प्रदान की गयी है। डिजिटल सचिवालय 2.0 अंतर्गत विभिन्न कार्यों के लिये वर्षवार निम्नानुसार राशि प्राप्त हुई है –

क्र.	वित्तीय वर्ष	बजट प्रावधानित राशि (लाख में)	प्राप्त राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)
1.	2021-22	288.00	244.00	2.44
2.	2022-23	250.00	100.00	1.00
3.	2023-24	250.00	250.00	1.00
4	2024-25	250.00	-	
कुल राशि			5.94	4.44

परियोजना में प्रशासकीय स्वीकृति राशि — रु.17.67 करोड़

परियोजना में कुल आहरित राशि — रु. 5.94 करोड़

परियोजना में कुल व्यय राशि — रु. **4.44** करोड़

परियोजना में आहरण हेतु शेष राशि — रु.11.73 करोड़

अपेक्षित निर्णय:

समिति डिजिटल सचिवालय परियोजना की वित्तीय की वर्तमान स्थिति से अवगत होना चाहेगी।

एजेंडा क्रमांक 3 – डिजिटल सचिवालय परियोजना के डाक, फाइल मैनेजमेंट एवं NIC ई-ऑफिस के मध्य तुलनात्मक अध्ययन के रिपोर्ट का PS&IC समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण

डिजिटल सचिवालय परियोजना की उपयोगिता एवं निरंतरता की आवश्यकता को समझने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी एवं चिप्स के अधिकारियों के साथ मिलकर डिजिटल सचिवालय परियोजना के डाक, फाइल मैनेजमेंट एवं NIC ई-ऑफिस का विस्तृत तुलनात्मक अध्ययन किया गया। तुलनात्मक अध्ययन रिपोर्ट अनुलग्नक "ब" में संलग्न है। इस रिपोर्ट का PS&IC समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

एजेंडा क्रमांक 4 :-डिजिटल सचिवालय परियोजना के HRMS एवं DoPT HRMS के मध्य तुलनात्मक अध्ययन के रिपोर्ट का PS&IC समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण

डिजिटल सचिवालय परियोजना की उपयोगिता एवं निरंतरता की आवश्यकता को समझने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी एवं चिप्स के अधिकारियों के साथ मिलकर डिजिटल सचिवालय परियोजना के eHRMS एवं DoPT eHRMS का विस्तृत तुलनात्मक अध्ययन किया गया । तुलनात्मक अध्ययन रिपोर्ट अनुलग्नक "स" में संलग्न है। इस रिपोर्ट का PS&IC समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया जाना प्रस्तावित है ।

एजेंडा क्र. 5 :- डिजिटल सचिवालय परियोजना का क्रियान्वयन आगे जारी रखने अथवा NIC ई-ऑफिस सॉफ्टवेर को क्रियान्वयन करने हेतु अथवा DoPT HRMS को अपनाने के सम्बन्ध में समिति द्वारा निम्नानुसार उचित निर्णय –

राज्य में डिजिटल सचिवालय परियोजना का क्रियान्वयन आगे जारी रखने अथवा NIC ई-ऑफिस सॉफ्टवेर को क्रियान्वयन करने हेतु अथवा DoPT HRMS को अपनाने के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी एवं चिप्स के अधिकारियों के साथ मिलकर विस्तृत तुलनात्मक अध्ययन किया गया। उक्त अध्ययन रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुये PS&IC समिति द्वारा निम्नानुसार उचित निर्णय लिया जाना अपेक्षित है—

1. यदि NIC ई-ऑफिस एप्लीकेशन के क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है तो आवश्यक कार्यवाही हेतु NIC को प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भेजा जाना प्रस्तावित होगा ।

अथवा

- 2 यदि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा डिजिटल सचिवालय परियोजना 2.0 के HRMS एप्लीकेशन को चिप्स के माध्यम से मंत्रालय में आगे जारी रखा जाना है, तो DS2-0 में मौजूद डेटा (अवकाश, आईपीआर, एसीआर) को बनाए रखने के लिए NICS / एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से मानव संसाधनों को चयन किया जाएगा। इस सम्बन्ध में परियोजना के क्रियान्वयन एवं संचालन समिति (PS&IC) द्वारा उचित निर्णय लिये जाना प्रस्तावित है ।

एजेंडा क्र. 6:- डिजिटल सचिवालय परियोजना अंतर्गत वर्तमान सिस्टम इन्टीग्रेटर को **foreclosure** करने तथा **exit management** किये जाने के सम्बन्ध में यदि NIC ई-ऑफिस एप्लीकेशन एवं HRMS को अपनाये जाने के सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्णय लिया जाता है।

- 1 वर्तमान सिस्टम इन्टीग्रेटर को **foreclosure** करने तथा **exit management** कार्य किये जाने हेतु समिति से उचित निर्णय एवं मार्गदर्शन प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है ।
- 2 NIC एप्लीकेशन को मंत्रालय एवं विभागों लागू किये जाने तक वर्तमान सिस्टम इन्टीग्रेटर को ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस (कार्यादेश एवं अनुबंध अनुसार) का कार्य दिए जाने के सम्बन्ध में समिति द्वारा उचित निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है ।

एजेंडा क्र. 7 :- डिजिटल सचिवालय परियोजना अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से चिप्स को प्राप्त मद राशि 2.71 करोड़ के संबंध में ।

डिजिटल सचिवालय परियोजना अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से चिप्स को प्राप्त मद राशि 2.71 करोड़ में से राशि 1.46 करोड़ परियोजना के विभिन्न मदों में व्यय किया गया है । शेष राशि 1.25 करोड़ को विभाग को समर्पण करने अथवा अन्य मदों में उपयोग करने के सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। उक्त मद का उपयोगिता प्रमाण पत्र अनुलग्नक "द" में संलग्न है।