


01/



कार्यालय चिप्स

स्टेट डाटा सेंटर बिल्डिंग, सिविल लाईन्स, रायपुर

फ़ोन :- 0771-4014158

फैक्स :- 0771-4066205

ई-मेल :- pro-chips@nic.in

क्रमांक 390/मुकाअ/चिप्स/2024/डिस
प्रति,

रायपुर, दिनांक-20/6/2024

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग,
महानदी भवन, मंत्रालय,
अटल नगर, रायपुर

विषय:- डिजिटल सचिवालय परियोजना के लिए गठित परियोजना प्रचालन एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक दिनांक 19-06-2024 का कार्यवाही विवरण ।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि मंत्रालय में डिजिटल सचिवालय परियोजना के क्रियान्वयन हेतु सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में परियोजना प्रचालन एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक दिनांक 19-06-2024 को मंत्रालय के कक्ष क्रमांक 2-12 में आयोजित की गई थी।

उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण का प्रारूप अवलोकन हेतु आपकी ओर सादर संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
चिप्स

क्रमांक 390/मुकाअ/चिप्स/2024/डिस
प्रतिलिपि:

रायपुर, दिनांक-20/6/2024

1. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ईले. एवं सू.प्रौ. विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।



मुख्य कार्यपालन अधिकारी
चिप्स

डिजिटल सचिवालय परियोजना की “ परियोजना परिचालन एवं क्रियान्वयन
समिति (PS&IC)” की बैठक दिनांक 19/06/2024 का कार्यवाही विवरण

डिजिटल सचिवालय परियोजना की “ परियोजना परिचालन एवं क्रियान्वयन समिति ”की बैठक सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रसाशन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 19/06/2024 को मंत्रालय स्थिति कक्ष क्र. S2-12 में संपन्न हुई, जिसमे निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित रहें: -

1. श्री मुकेश बंसल, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रसाशन विभाग/वित्त विभाग
2. श्री पी. अन्बलगन, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रसाशन विभाग
3. श्रीरितेश अग्रवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स
4. श्रीसौरभ कुमार , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, NRDA
5. अंशिका पाण्डेय, अवर सचिव, सामान्य प्रसाशन विभाग
6. श्रीटी. एन. सिंह, SIO, NIC
7. श्रीअशोक मौर्या, सीनियर टेक्निकल डायरेक्टर, NIC
8. स्वाति गर्ग सक्सेना, वरिष्ठ प्रबंधक, चिप्स
9. मिनाक्षी तोंडे, SSA, GAD 8
10. श्रीआशुतोष वर्मा, SSA, GAD 8
11. श्री शिवेंद्र दुबे, सीनियर कंसलटेंट , E&Y(प्रतिनिधि सुशासन विभाग)
12. श्रीप्रभु, कंसलटेंट , E&Y(प्रतिनिधि सुशासन विभाग)
13. श्रीपर्व सिंह ठाकुर, सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, मेसर्स अकाल

उक्त बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स द्वारा मंत्रालयमें लागू किये गये डिजिटल सचिवालय परियोजना की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी गयी। इसके उपरांत एजेंडा सहित विभिन्न बिन्दुओं पर की गई चर्चा/निर्णय निम्नानुसार है :-

एजेंडा क्र. 1 : -डिजिटलसचिवालय परियोजना 2.0 केभौतिकस्थिति का विवरण:

समिति डिजिटल सचिवालय 2.0 परियोजना के क्रियान्वयन की भौतिक स्थिति से अवगत हुई।

एजेंडा क्र. 2 : - डिजिटलसचिवालय परियोजना2.0 की वित्तीय स्थितिका विवरण:-

समिति डिजिटल सचिवालय 2.0 परियोजना के क्रियान्वयन की वित्तीयस्थिति से अवगत हुई।

एजेंडा क्र. 3 : डिजिटलसचिवालय परियोजना के डाक, फाइलमैनेजमेंटएवंNICई-आफिसकेमध्यतुलनात्मकअध्ययनकेरिपोर्टकाPS&ICसमितिकेसमक्षप्रस्तुतीकरण:-

1. समिति के समक्षडिजिटल सचिवालय2.0परियोजनाएवं NICई-ऑफिस के विस्तृत तुलनात्मकरिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया।

- समिति ने डिजिटल सचिवालय के फाइल प्रबंधन एवं NIC केई-फाइल मॉड्यूल के तुलनात्मक अध्ययन में यह पाया कि NICका ई-फाइल मॉड्यूलसुविधा संपन्न और उपयोग के लिए तैयार प्रोडक्ट (Feature rich and ready to useproduct)है . उसमे कई सारे ऐसे features जैसे पत्र drafting , ऑडिट module ,YellowNotesheetetc उपलब्ध हैं जो कि DS में उपलब्ध नहींहैं।
- NIC का e-file624 राज्य Secretariat, District Administration, PSUs/Others Offices (Attached etc.) एवं 403 केन्द्र के Ministries and Departments, Attached/Subordinate Offices/PSUs etc. में उपयोग किया जा रहा है जबकि DS फाइल management केवल चिप्स में उपयोग किया जा रहा है, इस कारण से प्रोडक्ट अभीMaturityनहीं है।
- NIC के ई-फाइल चलाने के लिए कम मानव संसाधन की जरूरत है।

2. डिजिटल सचिवालय 2.0 परियोजना के फाइल मैनेजमेंट मॉड्यूल एवं NIC के ई-फाइल मॉड्यूल की तुलनात्मक रिपोर्ट से अवगत होने के बाद समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि NIC के ई-ऑफिस का क्रियान्वयन मंत्रालय के समस्त विभागों में किया जाना है।
3. हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के Readiness Assessment करने के उपरांत NICS के माध्यम से rollout, इम्प्लीमेंटेशन एवं हेल्पडेस्क हेतु अनिवार्य मानव संसाधन रखा जाएगा।
[Action - चिप्स & GAD]

एजेंडा क्र. 4 : डिजिटल सचिवालय परियोजना के HRMS एवं DoPT HRMS के मध्य तुलनात्मक अध्ययन के रिपोर्ट का PS&IC समितिके समक्ष प्रस्तुतीकरण:-

1. समिति के समक्ष डिजिटल सचिवालय के HRMS एवं DoPT HRMS के विस्तृत तुलनात्मक रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया।
2. समिति ने डिजिटल सचिवालय के HRMS एवं DoPT HRMS मॉड्यूल के तुलनात्मक अध्ययन में यह पाया कि -
 - DOPT के HRMS को वभिन्न राज्यों में उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसे मुख्य रूप से केंद्र सरकार और PSUs में लागू किया गया है। DS2.0 के (अवकाश प्रबंधन, IPR, ACR मॉड्यूल) पिछले 5 वर्षों से मंत्रालय के सभी विभागों में चल रहा है। इसे जल्द ही पूरे राज्य में लागू किया जा सकता है।
 - DOPT का HRMS, PFMS के साथ एकीकृत है जबकि छत्तीसगढ़ में ई-कोष का उपयोग होता है।
 - DOPT के HRMS को छत्तीसगढ़ के नियम के अनुसार परिवर्तित नहीं किया जा सकता है जबकि डिजिटल सचिवालय के HRMS मॉड्यूल राज्य नियम एवं शर्तों के अनुसार develop किया गया है।
 - छत्तीसगढ़ हिंदी भाषीय प्रांत है। DOPT के HRMS का English से हिंदी अनुवाद में त्रुटिया है।

3. उपरोक्त तुलनात्मकरिपोर्ट से अवगत होने के पश्चात समिति द्वारा निर्णय लिया गया किडिजिटल सचिवालयके HRMSछत्तीसगढ़ के सभी विभागों में क्रियान्वयन किया जायेगा। [Action-GAD]
4. डिजिटल सचिवालयके HRMS मॉड्यूल का UAT (UserAcceptanceTesting) एक collectorate (दुर्ग), एक संचनालय (Tourism&Culture) एवं सामान्य प्रशासन के सभी sections में शुरू करने हेतु निर्देश दिया गया । [Action-CHiPS,GAD, Tourism&Culture,collector durg]
5. NICSİ के माध्यम से अनिवार्य मानवसंसाधन की टीम को Development, Maintenance, Rollout & Implementation एवं हेल्पडेस्क के लिए आवश्यकतानुसार । [Action-CHiPS]

एजेंडा क्र. 5 : डिजिटल सचिवालय परियोजना का क्रियान्वयन आगे जारी रखने अथवा NIC ई-ऑफिस सॉफ्टवेर को क्रियान्वयन करने हेतु अथवा DoPT HRMSको अपनाने के सम्बन्ध में

उक्त एजेंडा बिन्दु पर समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

1. मंत्रालय के समस्त विभागों में ऑनलाइन डाक एवं फाइल चलने हेतु , NICकेe-officesuiteके अंतर्गत ई-फाइल प्रोडक्ट का क्रियान्वयन किया जाना है।
- 2.डिजिटल सचिवालयके अंतर्गत HRMS कोछत्तीसगढ़ के सभी विभागों में क्रियान्वयन किया जाये ।

एजेंडा क्र. 6 :डिजिटल सचिवालय परियोजना अंतर्गत वर्तमान सिस्टम इन्टीग्रेटर को foreclosure करने तथा exitmanagement किये जाने के सम्बन्ध में यदि NICई-ऑफिसएप्लीकेशन एवंHRMSको अपनाये जाने के सम्बन्ध में समिति द्वारा निम्न निर्णय लिया गया है:-

1. वर्तमान में कार्यरत क्रियान्वयन एजेंसी (vendor) की RFP के नियमानुसार foreclosure की प्रक्रिया की जाये।
2. प्रोजेक्ट की निरंतरता बनाये रखने के लिए NICS के द्वारा मानव संसाधन deploy होने तक वर्तमान में कार्यरत vendor से Operation & Maintenance कराया जाये।

एजेंडा क्र. 7 : डिजिटल सचिवालय परियोजना अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से चिप्स को प्राप्त मद राशि 2.71 करोड़ के संबंध में :-

- समिति को अवगत कराया गया कि पिछली परियोजना की " परियोजना परिचालन एवं क्रियान्वयन समिति "की बैठक दिनांक 18.10.2024 में दिए गए निर्देशनुसार पिछले क्रियान्वयन एजेंसी मेसर्स PwC के लंबित भुगतान उपरांत चिप्स के GAD मद में शेष राशि 1.25 करोड़ उपलब्ध है।
- उक्त राशि का उपयोग मंत्रालय में e-office/HRMS उपयोग हेतु हार्डवेयर (desktop/scanners) खरीदने हेतु चिप्स को निर्देशित किया गया।