

डिजिटल सचिवालय के अंतर्गत "परियोजना प्रचालन एवं क्रियान्वयन समिति (PS&IC)" की
समीक्षा बैठक हेतु एजेंडा बिन्दु

एजेंडा क्र. 1:- विगत "परियोजना प्रचालन एवं क्रियान्वयन समिति" बैठक के कार्यवाही बिन्दुओं की वर्तमान स्थिति

डिजिटल सचिवालय परियोजना की परियोजना प्रचालन एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक दिनांक 18-10-2023 के एजेंडा बिन्दुओं पर दिए गये निर्देशों की पालन प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही निम्नानुसार है।

Sr. No.	Agenda No.	Current Status / MOM Points
1	एजेंडा क्र. 3 (PS&IC) बैठक दिनांक 18-10-2023 डिजिटल सचिवालय परियोजना के डाक, फाइल मैनेजमेंट एवं NIC ई-ऑफिस के मध्य तुलनात्मक अध्ययन के रिपोर्ट का PS&IC समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण	1. मंत्रालय के सभी अधिकारी एवं कर्मचारि डिजिटल सचिवालय के फाइल/डाक मोड्यूल के स्थान पर NIC द्वारा निर्मित ई-ऑफिस का उपयोग कर रहे हैं । 2. मुख्यमंत्री निवास से प्राप्त Do. No. 41/VIP, date 06.02.25 का पालन प्रतिवेदन करते हुए सभी संचालनालयों में ई-ऑफिस का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
2	एजेंडा क्र. 4 (PS&IC) बैठक दिनांक 18-10-2023 डिजिटल सचिवालय परियोजना के HRMS एवं DoPt HRMS के मध्य तुलनात्मक अध्ययन के रिपोर्ट का PS&IC समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण।	डिजिटल सचिवालय HRMS की जगह DoPT द्वारा निर्मित eHRMS मोड्यूल का क्रियान्वयन मंत्रालय के सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए किया जा रहा है।
3	एजेंडा क्र. 5 (PS&IC) बैठक दिनांक 18-10-2023 डिजिटल सचिवालय परियोजना का क्रियान्वयन आगे जारी रखने अथवा NIC ई-ऑफिस सॉफ्टवेर को क्रियान्वयन करने हेतु अथवा DoPt HRMS को अपनाने के सम्बन्ध में।	ई-ऑफिस एवं e-HRMS के क्रियान्वयन हेतु मानव संसाधन की नियुक्ति की सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा की जा चुकी है।

4	एजेंडा क्र. 6 (PS&IC) बैठक दिनांक 18-10-2023 डिजिटल सचिवालय परियोजना अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से चिप्स को प्राप्त मद राशि 2.71 करोड़ के संबंध में ।	डिजिटल सचिवालय परियोजना अंतर्गत मंत्रालय हेतु हार्डवेयर (desktop/scanner) क्रय किये जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र क्र. 1442 / मुकाअ / चिप्स / 2025 रायपुर, दिनांक 20-01-2025 प्रेषित किया जा चुका है जिसमें हार्डवेयर () की संख्या की जानकारी एवं हार्डवेयर specification पर स्वीकृति चाही गई है
---	--	--

एजेंडा क्र. 2:- डिजिटल सचिवालय परियोजना 2.0 के भौतिक स्थिति का विवरण –

- डिजिटल सचिवालय 2.0 परियोजना के मॉड्यूलों के क्रियान्वयन स्थिति का विवरण निम्नानुसार है-

Sr. No	Name of the Modules	No. Of Transactions in DS2.0 (2022-2024)	Current Status
1	MFT(Manual File Tracking)	31941	
2	Court Case Tracking	40	Closed
3	Online DAK Management	160187	CS office
4	Online File Management	19848	Closed
5	Online Leave Management	114094	Closed
6	Online IPR (Immovable Property Return)	16202	Closed
7	ACR (Annual Confidential Report)	27230	
8	e-Vidhaan (VidhanSabha)		
9	e-Docket (WCD)		

- वर्तमान में डिजिटल सचिवालय परियोजना अंतर्गत निम्न कार्य हुए हैं:

(अ) अचल संपत्ति विवरण मॉड्यूल को सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक ESTB-1019(2)/13/2024-GAD-8 नवा रायपुर, दिनांक 02-01-2025 पालनार्थ मंत्रालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए बंद किया जा चुका है ।

(ब) अवकाश प्रबंधन मोड्यूल को सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक GENS/7/2024-GAD-13 नवा रायपुर, दिनांक 19-02-2025 पालनार्थ मंत्रालय एवं संचालनालयों के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए बंद किया जा चुका है।

(स) डिजिटल सचिवालय परियोजना के सिस्टम इंटीग्रेटर मेसर्स अकाल का foreclosure किया जा चुका है जिसकी अंतिम कार्य तिथि 31 जनवरी 2025 थी ।

(द) चिप्स empanelment से दो तकनीकी मानव संसाधन को निम्न कार्यों के लिए नियुक्त किये गये हैं –

1. मेसर्स अकाल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स लिमिटेड से तकनीकी हस्तांतरण।
2. महिला एवं बाल विकास के लिए e-DOcket और विधानसभा के लिए e-Vidhaan का रखरखाव।
3. CS Office के अनुरोध के अनुसार स्कैन किए गए डीएके और फाइलों की पुनर्प्राप्ति के लिए डीएस का रखरखाव।
4. चिप्स अवकाश प्रबंधन प्रणाली के लिए DS का रखरखाव और बायोमेट्रिक उपस्थिति के साथ इसका एकीकरण।
5. सभी विभागों के ई-ऑफिस, SPARROW और e-HRMS में पूरी तरह से स्थानांतरित होने तक DS का रखरखाव।

एजेंडा क्र. 3:-डिजिटल सचिवालय परियोजना 2.0 की वित्तीय स्थिति का विवरण

क्र.	वित्तीय वर्ष	बजट प्रावधानित राशि (लाख में)	प्राप्त राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)
1.	2021-22	288.00	244.00	2.44
2.	2022-23	250.00	100.00	1.00
3.	2023-24	250.00	250.00	1.00
4	2024-25	250.00	245.00	
कुल राशि			8.39	4.44

